

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
ZE DNE 1.7.2016

Přítomno: 11 zastupitelů
Omluveni: Richard Puška, DiS.
Hosté: JUDr. David Černecký – advokátní kancelář obce
Občanů: 0 občanů

Program:

1. Projednání postupu ve věci akce Půdní vestavba nových tříd do ZŠ
-

Hlasování o odsouhlasení upraveného znění programu

11 Pro 0 proti 0 se zdrželo

Zapisovatel/ka: Ing. Marta Prachařová (10 pro, 0 proti, 1 se zdrželi)
Ověřovatelé: Ing. Pavel Mikoláš, Jiří Krema (9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)
Návrhová komise: Mgr. Radim Navrátil, Ing. Marta Prachařová (9 pro, 0 proti 2 se zdrželi)

BOD 1)

JUDr. Černecký a starosta obce podrobně informují o dosavadním průběhu jednání s uchazečem o veřejnou zakázku, firmou CONACT s.r.o., včetně oboustranné korespondence. Společnost nárokuje před podpisem smlouvy o dílo vícepráce. Technický dozor investora (obce) i právní zástupce obce tento požadavek považují za neoprávněný. K podpisu smlouvy o dílo v termínu do zasedání ZO přes písemnou výzvu obce firmě nedošlo. Právní zástupce obce proto po posouzení věci doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s druhým uchazečem v pořadí, kterým byla společnost S-B s.r.o. O celé situaci bylo písemně i telefonicky informováno Ministerstvo financí jako poskytovatel dotace. Po obsáhlé diskuzi zastupitelů a zodpovězení všech dotazů přítomných panem doktorem JUDr. Černeckým *návrhová komise nechává hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování probíhá tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.*

Starosta děkuje za účast na zastupitelstvu.

Starosta končí v 19.10 hod. zasedání zastupitelstva.

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 1.7.2016

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 1.7.2016

1. Zastupitelstvo obce po projednání
 - a. Ruší své usnesení č. 5 písm. a) ze dne 22.6.2016, kterým byla schválena smlouva o dílo mezi obcí a firmou CONACT s.r.o., Práčská 2669/8, 106 00 Praha 10, IČ 27396916 na akci Obec Poříčí nad Sázavou – půdní vestavba nových tříd do ZŠ.
 - b. Přijímá rozhodnutí, že nadále nebude jednáno se společností CONACT, s.r.o., se sídlem Práčská 2669/8, 106 00 Praha 10, IČ 27396916, o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Obec Poříčí nad Sázavou – půdní vestavba nových tříd do ZŠ“, neboť společnost CONACT, s.r.o. neposkytla Obci Poříčí nad Sázavou součinnost k uzavření smlouvy o dílo a odmítla smlouvu o dílo na jí nabídnutou cenu ve výši 2,771.744,31 Kč plus DPH v zákonné výši, celkem tedy 3,353.810,62 Kč, uzavřít, ale smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.
 - c. Schvaluje smlouvu o dílo se společností S-B s.r.o., Husova 332, 26401 Sedlčany na akci Obec Poříčí nad Sázavou – půdní vestavba nových tříd do ZŠ v ceně 2 988 971,18 Kč bez DPH.
 - d. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo poté, co Ministerstvo financí vydá na uvedenou akci tzv. „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
 - e. Pověřuje starostu předáním oboustranně podepsané smlouvy o dílo Ministerstvu financí v termínu do 3 dnů po podpisu.

Hlasování

Pro Protí Se zdrželo

Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce

Ing. Marta Prachařová v.r.
místostarostka obce

Ing. Pavel Mikoláš v.r.
ověřovatel

Jiří Krema v.r.
ověřovatel

Zápis vyhotoven dne: 1.7.2016